



# รายงาน



ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569)

- • • โรงเรียนวชิรป่าซาง
- • • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน

ติดต่อโรงเรียน

☎ 053-555372

📍 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

url : <http://wp.ac.th>





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ที่...../2569

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามกิจกรรมที่กำหนด ประจำปีไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2569) ของโรงเรียนวชิรป่าซาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

### ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ให้โรงเรียนวชิรป่าซางดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามกิจกรรมที่กำหนดประจำปีไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2569) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2569 ตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569

### ข้อเท็จจริง

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2569) จากผู้รับผิดชอบโครงการจากฝ่ายบริหารงานโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนโครงการพิเศษ (รายละเอียดดังแนบ)

### ข้อเสนอแนะพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งฝ่ายบริหารงานโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าโครงการพิเศษ และนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ จำก่าง)

ตำแหน่ง ครู คศ.3

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน

.....  
.....

(นายวิศพล ชูตินทราศรี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการโรงเรียน

.....  
.....

(นายกิตติ ปานมี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

รายงานการกำกับ ติดตามและการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน

ระยะเวลา 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
วก1	งานพัฒนาสื่อ สารสนเทศ และ เทคโนโลยีการจัดการศึกษา	314,000	7,000/1,200	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	307,000/284,431 (งบจัดซื้อหนังสือ เรียน)	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	285,631	28,369	
<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล และระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารงานจัดการการศึกษาของโรงเรียน ใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับดำเนินการทั้งระบบ ในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งหมด 1,200 บาท และดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2569 ให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนใหม่ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือครั้งนี้ 284,431 บาท</p> <p>ส่งผลให้ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานงานพัฒนาสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ มีการจัดซื้อหนังสือเรียนตามกรอบระยะเวลา และวงเงินที่กำหนด ตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง และได้รับหนังสือเรียนครบถ้วนทันต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1/2569</p>									
วก2	งานวัดผลและเทียบโอนผลการ เรียน	74,000	60,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	10000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	4,000	0	0	74,000	
<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการวางแผนในการจัดกิจกรรมวัด และประเมินผลผู้เรียน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนางานระบบงานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. เพื่อดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน</li> </ol>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	แต่เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ยังคงเหลือจากการใช้งาน ผู้รับผิดชอบงานวัสดุจึงนำวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานต่อในปีงบประมาณ 2569 และในการทดสอบกลางภาคโรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษารายวิชาดำเนินการสอบด้วยตนเอง อีกทั้งมีการทดสอบรูปแบบออนไลน์ในบางรายวิชา ทำให้ไม่มีการใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 1-2 และขอเลื่อนการดำเนินการไปในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป								
วก3	งานทะเบียน	30,000	10,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	10,000/10,000	5,000	5,000	10,000	20,000	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน โดยจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2568 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนในโรงเรียน และนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว ได้รับเอกสารทางการเรียน (ปพ.) โดยผ่านการตรวจสอบหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ ร้อยละ 100 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ด้วยความภาคภูมิใจ เกิดความรักสถาบันการศึกษา 2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ด้วยความภาคภูมิใจ เกิดความรักสถาบันการศึกษา								
วก4	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	147,760	60,000/60,000	56,180/52,026	30,580	1,000	112,026	35,734	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ ในการเรียนรู้ทุกด้าน โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2568 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 52,026 บาท และจัดกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2568 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ร้อยละ 90								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>- นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาร้อยละ 90</p> <p>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน</p> <p>- นักเรียนชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 90 ได้รับการประเมินผลคุณภาพ “ผ่าน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่</p> <p>- นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและนำความรู้มาใช้ในการชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม</p>								
วก5	งานพัฒนาการบริหารจัดการ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม	8,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	8,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	8,000	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ สมรรถนะในการเรียนรู้ทุกด้าน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข งานเรียนรวมโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและบริหารจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนเรียนรวมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ</li> <li>2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) โดยบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้ม เป็นศูนย์บริการนักเรียนพิการที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้นวัตกรรม Best Practice เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ</li> <li>3. เพื่อให้เด็กพิการเรียนร่วมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลได้รับการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพทักษะการดำรงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้</li> <li>4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนร่วมและจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ทั้งการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน</li> <li>5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน</li> <li>6. มีห้องสำนักงานที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บข้อมูลนักเรียน และพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเรียนร่วม</li> </ol> <p>แต่เนื่องจากติดอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ การระบุดัตตนของนักเรียนพิการเรียนรวม ดังนั้นจึงขอเลื่อนดำเนินการไปไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
วก6	โครงการนิเทศการสอน	1,500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	1,500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	1,500	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซางได้จัดทำโครงการนิเทศการสอน จัดกิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร ตามรูปแบบ ESSM Model โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ตามรูปแบบ ESSM Model 2. เพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบกัลยาณมิตร ตามรูปแบบ ESSM Model 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ตามรูปแบบ ESSM Model แต่เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการซึ่งจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2569 และหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป									
วก7	โครงการพัฒนาทักษะทาง วิชาการสู่ความเป็นเลิศ	50,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	50,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	1,500	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซางได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีกิจกรรม 1. กิจกรรมฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 74 2. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 74 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลำพูน) 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา แต่เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาดำเนินการซึ่งจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2569 และหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
วก8	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	2,500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	2,500/500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	500	2,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทำรูปเล่มหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยไตรมาสที่ 2 ได้จัดทำรูปเล่มของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500 บาท โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา</li> <li>2. เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ครูด้านหลักสูตรโดยใช้กิจกรรม PLC</li> </ol> ปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100</li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้</li> <li>2.2 ครูมีความรู้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร</li> </ol> </li> </ol>									
วก9	โครงการส่งเสริมความเป็น เลิศด้านกีฬา	33,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	28,000/28,000	5,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	5,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การแข่งขันกีฬาประเพณี”ต้นพิกุลเกมส์” 2) การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ในไตรมาสที่ 2 จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประเพณี”ต้นพิกุลเกมส์” ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,500 บาท โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาได้กำหนดวัตถุประสงค์ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สติปัญญา และสังคมของนักเรียน</li> </ol>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ 3. เพื่อเป็นการฝึกในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีของนักเรียน 4. เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5. เพื่อก่อให้เกิดความรักสามัคคีและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 6. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้ 1. ด้านปริมาณ นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬานิตต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดลำพูน								
วก 10	โครงการพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา	10,000	10,000/7,527	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	7,527	2,473	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,527 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้ 1. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนให้มีความเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะชีวิตและพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ด้านปริมาณ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีทักษะชีวิตและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	2. ด้านคุณภาพ ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีทักษะชีวิตและมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้สู่ศึกษาและพลศึกษา								
วก 11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์	15,000	4,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	11,000/2,638	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	2,638	8,362	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในรายวิชาคณิตศาสตร์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,638 บาท มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้ 1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2568 1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้เองทุกคน อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 2.2 มีห้องศูนย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80								
วก 12	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,000	45,000/10,719	5,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	10,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	10,719	49,281	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ และพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,719 บาท มีผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>1. ด้านปริมาณ</p> <p>1.1 นักเรียนมีผลการเรียน ระดับดีขึ้นไป ในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 60</p> <p>1.2 มีการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมของอุปกรณ์เพียงพอ ทุกห้องศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. ด้านคุณภาพ</p> <p>จากการประเมินระดับคุณภาพของงานในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งปรากฏว่าโครงการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้</p> <p>2.1 นักเรียนมีผลการเรียน ระดับดีขึ้นไป ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2.2 โรงเรียนมีห้องศูนย์ปฏิบัติการ ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี</p>								
วก 13	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนการสอนกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	21,000	15,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	2,000	3,000	0	21,000	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น</li> <li>2. เพื่อพัฒนาสื่อ และมีสื่อไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน</li> <li>3. เพื่อเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองก่อให้เกิดความรักความหวงแหน และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน</li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	แต่เนื่องจากติดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านบุคลากรมีการย้าย หรือปรับเปลี่ยนกำลัง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง จึงขอเลื่อนดำเนินการไปไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป								
วก 14	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ	10,000	5,000/5,000	2,000/1,898	3,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	6,898	3,102	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในไตรมาสที่ 1-2 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ดนตรี และศิลปะ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,898 บาท มีวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อการเรียนการสอน</li> <li>2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ศิลปะของโรงเรียน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน</li> <li>3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน</li> <li>4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะชีวิตและพัฒนาต่อยอดในอนาคตนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้</p> <p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น</li> <li>2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน</li> </ol> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น</li> <li>2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน</li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
วก 15	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	13,000	8,000/7,838	5,000/4,495	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	12,333	667	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในไตรมาสที่ 1-2 ได้ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียน การผลิตสื่อการสอน และปรับปรุงห้องศูนย์กลุ่มสาระ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,333 บาท มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้ 1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้น ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา และระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ตามเป้าหมาย 1.2 นักเรียนมีการพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ตามเป้าหมาย 1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตามเป้าหมาย 1.4 นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ได้ใช้บริการห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศในกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย 1.5 นักเรียนมีศักยภาพ สามารถประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง และมีประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนอกสถานที่ ตามเป้าหมาย 2. ด้านคุณภาพ 2.1 สื่อและนวัตกรรมที่ผลิตนำมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนในด้านทักษะต่าง ๆ และมีสื่อนวัตกรรมเพียงพอตามเป้าหมาย 2.2 ครูในกลุ่มสาระจัดทำแผนการสอนและงานวิจัยในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 เรื่อง ทุกภาคเรียนได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมาย 2.3 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี ตามเป้าหมาย 2.4 นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 มีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับดี ตามเป้าหมาย									
วก 16	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000	5,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	10,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>งานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนวชิรป่าซาง จัดทำโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน</li> <li>2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำนาฏศิลป์พื้นบ้านออกแสดงเผยแพร่ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา</li> <li>3. เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะวัฒนธรรมของนาฏศิลป์พื้นบ้าน</li> </ol> <p>แต่เนื่องจากติดอุปสรรคในการดำเนินงานในการประชุมวางแผนและการดำเนินงานมีความคาบเกี่ยวกับคาบเรียนเลยทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความล่าช้า ทั้งนี้มีการขอเลื่อนดำเนินการไปไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควมคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
วก 17	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน	10,000	5,000/6,499	5,000/2,078	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	8,577	1,423	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>รายวิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ในไตรมาสที่ 1-2 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียน การผลิตสื่อการสอน จัดบรรยากาศห้องภาษาจีน และกิจกรรมเปิดม่านไม้ไผ่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,577 บาท มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับดีขึ้นไป</li> <li>1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ได้ใช้บริการห้องศูนย์ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 75</li> </ol> </li> <li>2. ด้านคุณภาพ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ห้องศูนย์ภาษาจีนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับการใช้งาน</li> <li>2.2 มีสื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลายและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน</li> </ol> </li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
วก 18	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ คุณภาพทางวิชาการ	34,235.06	21,300/17,440	8,435.06/4,700	4,500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	22,140	12,095.06	
<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ของนักเรียนด้านวิชาการ ใน ไตรมาสที่ 1-2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET และ PISA</li> <li>2. เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</li> <li>3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้</li> <li>4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมของนักเรียนสู่ชุมชน</li> <li>5. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้</li> <li>6. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของงานธุรการ (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ)</li> </ol> <p>ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 22,140 บาท มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เสิ้งปริมาณ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความพร้อมในการ O-NET และ PISA</li> <li>1.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 50</li> <li>1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 80 จัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้</li> <li>1.4 นักเรียนร้อยละ 90 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมของนักเรียนสู่ชุมชน</li> </ol> </li> <li>2. เสิ้งคุณภาพ</li> </ol>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	2.1 นักเรียน มีความพร้อมความพร้อมในการทดสอบ O-NET และ PISA อยู่ในระดับ ดี 2.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้น 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีมาก 2.4 นักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมของนักเรียนสู่ชุมชน อยู่ในระดับ ดีมาก								
วก 19	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย	18,000	5,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	5,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	18,000	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ทักษะ ความรู้ทางภาษาไทยทั้งในและนอกโรงเรียน 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 4. เพื่อจัดบรรยากาศในห้องศูนย์ภาษาไทยให้มีสภาพที่เหมาะสม สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอย่าง หลากหลาย แต่เนื่องจากติดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านบุคลากรมีการย้าย หรือปรับเปลี่ยนกำลัง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง จึงขอเลื่อนดำเนินการไปไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป								
วก 20	โครงการห้องสมุดมีชีวิต (ห้องสมุด 3 ดี)	7,000	3,500/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	4,000	0	10,000	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>งานห้องสมุดโรงเรียนวชิรป่าซาง จัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิต (ห้องสมุด 3 ดี) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการเขียน และการค้นคว้า</li> <li>2. เพื่อให้ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้</li> <li>3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน</li> <li>4. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้เป็นแหล่งวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถรองรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น</li> </ol> <p>แต่เนื่องจากติดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ส่งผลให้การประสานงานกับผู้ดำเนินงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
วก 21	โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	2,000	1,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	1,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	2,000	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง จัดทำโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. เพื่อให้ให้นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย มีนิสัยรักการอ่าน</li> <li>3. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ</li> <li>4. โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้</li> </ol> <p>แต่เนื่องจากติดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย เกษียณอายุราชการ ส่งผลให้การประสานงานกับผู้ดำเนินงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
วก 22	โครงการแนะแนวการศึกษา	42,500	10,000/10,000	27,000/22,206	4,500	1,000	32,206	10,294	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษา โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1) การรวมนักวิชาการ งานแนะแนว นักเรียน 2) งานแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ 3) ปัจฉินิเทศและเชิดชูเกียรตินักเรียน 4) พัฒนางานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา* (งบ กยศ.) 5) พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา 6) งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนเสมอภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (กสศ.) 7) งานฝึกประสบการณ์การทำงาน ภาคฤดูร้อน ซึ่งใช้ งบประมาณในการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 จำนวนทั้งสิ้น 32,206 บาท มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <p>ด้านปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ทำกิจกรรม การรวมนักวิชาการงานแนะแนว ของโรงเรียน โดยแนะแนวโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียง จำนวน 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน</li> <li>นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพโดยหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 5 สถาบัน</li> <li>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 97 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉินิเทศ และเชิดชูเกียรติ ครบทุกคน ซึ่งได้ดำเนินการตรงตามกำหนดการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</li> <li>การดำเนินงานเกี่ยวกับการยื่นขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครบถ้วน ทั้งรายเก่า รายใหม่ รวมจำนวน 18 คน และได้รับพิจารณาอนุมัติ ในภาคเรียนที่ 2 ครบทุกคน</li> <li>ดำเนินการจัดบรรยากาศของห้องแนะแนวที่ดี มีโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับบริการสำหรับนักเรียน รวมทั้งมีตู้ปลา ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในห้องแนะแนว</li> <li>ดำเนินการจ่ายเงินทุนฯ สำหรับนักเรียนยากจน ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานฯ จำนวน 1,500 บาท/ภาคเรียน และทุนเสมอภาค จำนวน 1,920 บาท/ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ครบถ้วน ตามจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยฯ จำนวน 37 คน</li> </ol> <p>ด้านคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 4 โรงเรียน มีความพึงพอใจในการรับการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ โรงเรียนวชิรป่าซาง ในระดับมาก ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80</li> <li>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเข้าใจในระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเกิดความพร้อมในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90</li> <li>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉินิเทศและเชิดชูเกียรติ มีความพึงพอใจในระดับมาก ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90</li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้รับการบริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้รับการพิจารณาผ่านระบบ DSL จากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอนุมัติเงินกู้ยืมให้ ครบถ้วนและครบจำนวนทุกรายที่ขอยื่นกู้เงิน</p> <p>5. งานแนะแนวสามารถพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศที่ดีของการประชาสัมพันธ์งานแนะแนว มีบรรยากาศผ่อนคลายความเครียด ร่มท้งมีบรรยากาศของบริการ ช่วยเหลือ เอื้อเพื่อให้นักเรียนมาติดตามการแนะแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพ และอำนวยความสะดวกต่อการบริหารงานแนะแนว และการขอทุนการศึกษา</p> <p>6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีสถานะยากจน ได้รับการพิจารณาเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้รับเงินทุนปัจจัย อย่างมีระบบ มีขั้นตอน มีการดำเนินงานครบถ้วน ไม่มีปัญหาด้านการรับและจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานฯ</p> <p>7. นักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมของนักเรียนสู่ชุมชน อยู่ในระดับ ดีมาก</p>								
วก 23	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ	10,000	5,000//ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	5,000	0	10,000	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ</li> <li>2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง</li> </ol> <p>แต่เนื่องจากติดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ขาดครูสาขาวิชาการงานอาชีพ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ จึงมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
วก 24	โครงการพัฒนาด้านวิชาการ ด้วยกระบวนการ PLC	500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	500	

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาด้านวิชาการด้วยกระบวนการ PLC มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยระยะเวลาดำเนินการอยู่ในช่วงในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2569 และจะรายงานควบคืบหน้าของในไตรมาสที่ 3-4 ต่อไป								
บท1	<b>งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน</b>	73,000	50,000/27,266	10,000/10,000	13,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	37,266	35,734	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดจ้างผู้รับเหมางาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน เหมาะเป็นสถานศึกษา ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 37,266 บาท โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาดทั้งในอาคารและเขตพื้นที่ของโรงเรียน</li> <li>2. เพื่อจัดสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามน่าอยู่ เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน</li> <li>3. เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขาของโรงเรียน</li> </ol> มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด ร้อยละ 80 ขึ้นไป</li> <li>1.2 สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีสะอาดและสวยงามเหมาะต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป</li> </ol> </li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 อาคารเรียน อาคารประกอบและห้องสุขา มีความสะอาด พร้อมให้บริการ</li> <li>2.2 สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีความสวยงาม พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน</li> </ol> </li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
บท2	งานอาคารสถานที่	137,000	22,000/ 21,217.15	90,000/ 32,737.85	5,000	20,000	53,955	83,045	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดจ้างผู้รับเหมางาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และจัดสภาพอาคารสถานที่ให้เรียบร้อยพร้อมต่อการใช้งาน ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 53,955 บาท โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารสำนักงาน โรงรถ ที่กั้นบ่อขยะ ที่กั้นน้ำท่วมขัง กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศและพัดลม</li> <li>เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค</li> </ol> มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารสำนักงาน และสาธารณูปโภคสามารถใช้งานได้ปกติ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ตามเป้าหมาย</li> <li>1.2 วัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในอาคารอย่างเพียงพอร้อยละ 80 ขึ้นไปอย่างถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ปลอดภัย ตามเป้าหมาย</li> </ol> </li> <li>ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารสำนักงาน และสาธารณูปโภคมีความพร้อมในการบริการ ในระดับดี ตามเป้าหมาย</li> <li>2.2 มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในอาคารอย่างเพียงพอ ตามเป้าหมาย</li> </ol> </li> </ol>									
บท3	งานยานพาหนะ	36,000	18,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	18,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	33,920	2,080	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการพัฒนางานยานพาหนะ โดยมีการจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ต่อภาษี พรบ. ยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัย และให้ใช้งานเป็นปกติ ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,920 บาท โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏยานพาหนะได้รับการซ่อมแซม บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีพลังงานเชื้อเพลิงพร้อมใช้ตลอดเวลา</li> <li>ด้านคุณภาพ ผลการประเมินยานพาหนะของโรงเรียนพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย มีน้ำมันเพียงพอต่อความการใช้งาน</li> </ol>								
บท4	งานโภชนาการ	4,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	2,000	2,000	0	2,000	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนางานโภชนาการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านสุขภาพของนักเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ</li> <li>เพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ</li> </ol> <p>แต่เนื่องจากระยะเวลาดำเนินงานอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
บท5	งานธุรการฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	8,000	2,500/2,500	2,500/750	3,000 (โอนย้ายกิจกรรม งานสถิตินักเรียน)	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	3,250	4,750	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการพัฒนางานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้งานในสำนักงานและงานธุรการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป การเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนมาโรงเรียน การบันทึกพฤติกรรมนักเรียน รวมถึงออกเอกสารเกี่ยวกับกิจการนักเรียน ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,250 บาท โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้การดำเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ</li> <li>เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ</li> <li>เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศของฝ่ายบริหารงานทั่วไป</li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว</li> <li>ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน จัดทำข้อมูลเป็นระบบ ปัจจุบัน สนับสนุนงานต่าง ๆ ได้</li> </ol> <p>* ทั้งนี้ได้รวมงานสถิตินักเรียนเข้ามาในงานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>								
บท6	โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	7,000	1,750/1,577	1,750/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	1,750	1,750	5,423	1,577	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในห้องพยาบาล และจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น <b>1,577 บาท</b> โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บริการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจำบ้านตามอาการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน</li> <li>เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันโรค</li> </ol> <p>ในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ยังเพียงพอต่อความต้องการ และยังไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ยา โดยไตรมาสที่ 1-2 มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 นักเรียนและบุคลากรได้รับการเฝ้าระวังในการดูแลรักษาสุขภาพตามเป้าหมาย</li> <li>1.2 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเจ็บป่วยไม่สบายตามเป้าหมาย</li> </ol> </li> <li>ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน <p>นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง จากการวัดประเมินผลค่า BMI และมีการแนะนำในกรณีทีค่า BMI ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน</p> </li> </ol>								
บท7	โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตทัศนูปกรณ์	20,000	3,000/3,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	1,0000	7,000	3,000	17,000	

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยมีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ คือ ร้อยละ 100 สภาพของห้องประชุม/ห้องโสต/ห้องวิทยพัฒนา/ระบบเสียงกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมใช้งาน</li> <li>ด้านคุณภาพ ผลการประเมินโรงเรียนมีห้องประชุม/ห้องโสต/ห้องวิทยพัฒนา/ระบบเสียงกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมใช้งาน ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งผลให้ ครู ผู้เรียน และองค์ภายนอกได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด</li> </ol>									
บท8	งานบำรุงรักษา – ซ่อมแซมระบบน้ำของโรงเรียน	30,000	15,000/ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	15,000	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	0	30,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนางานบำรุงรักษา – ซ่อมแซมระบบน้ำของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการบริการต่าง ๆ ให้กับครู และนักเรียน ด้านการใช้สาธารณูปโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อเป็นการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบน้ำของโรงเรียน ให้ระบบน้ำของโรงเรียนใช้งานได้ปกติ</li> <li>เพื่อมีน้ำที่สะอาดสำหรับการบริโภค และอุปโภคอย่างเพียงพอ</li> </ol> แต่เนื่องจากระบบน้ำของโรงเรียนยังมีการใช้งานเป็นปกติ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะรายงานควมคืบหน้าของโครงการต่อไป									
บท9	งานหอพักนักเรียน	2,000	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	2,000	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	0	2,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนางานหอพักนักเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านการพักนอนของนักเรียนตามนโยบายนักเรียนห่างไกลพักนอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สำหรับดำเนินการที่สะอาด มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างพอเพียงเพื่อรองรับนักเรียนประจำทั้งชายและหญิง 2. นักเรียนประจำเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบนักเรียนอย่างเคร่งครัด 3. นักเรียนประจำสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการเรียนมีความเสียสละ รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน 4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหอพัก แต่เนื่องจากระยะเวลาดำเนินงานอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป								
บท 10	งานสถิตินักเรียน	3,000	3,000 (ยกไป เป็นกิจกรรมของ งานธุรการฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป)	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	0	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> งานงานสถิตินักเรียนถูกยกเลิกนำไปเป็นกิจกรรมของ (บท5) งานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป								
บท 11	โครงการประชาสัมพันธ์และ เกียรติประวัติ	30,500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	27,500	3,000	0	30,500	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเกียรติประวัติ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ วารสาร ข่าวประจำวัน เสียงตามสาย เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน รับทราบความความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จของโรงเรียน สามารถสร้างภาพพจน์ ความเลื่อมใส และทรศนะคติที่ดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน</p> <p>3. เพื่อจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน</p> <p>โครงการประชาสัมพันธ์และเกียรติประวัติได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบ คืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
บท 12	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	23,550	15,550/11,550	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	5,000	3,000	11,550	12,000	
	<p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน โดยกำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,550 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551</li> <li>2. เพื่อให้ นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการเข้าร่วมงานวันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น</li> <li>3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาให้ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรม</li> </ol> <p>โดยมีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เชิงปริมาณ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551</li> <li>1.2 นักเรียนทุกคนพอใจในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาจัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน</li> </ol> </li> <li>2. เชิงคุณภาพ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” ระดับคุณภาพ ดี</li> <li>2.2 นักเรียนพอใจในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาจัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับคุณภาพ ดี</li> </ol> </li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
บท 13	งานรับนักเรียน	10,000	5,000/4804	2,000/1,900	3,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	6,704	3,296	
<p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานรับนักเรียน โดยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานรับสมัครนักเรียน กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2569 ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,704 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้</li> <li>2. เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับการปฐมนิเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการปรับตัวในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนและครู ในโรงเรียนวชิรป่าซาง โดยมีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</li> </ol> <p>เชิงปริมาณ สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ร้อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>เชิงคุณภาพ การดำเนินงานรับนักเรียนมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>									
บท 14	งาน To Be Number One	20,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	10,000	10,000	0	20,000	
<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดดำเนินงาน To Be Number One เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการให้คำปรึกษา ปัญหาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน การดูแลปัญหาของวัยรุ่นวัยเรียน ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น</li> <li>2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ถึงปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบันเช่นปัญหาความเครียดจากการเรียน, ปัญหาการใช้สารเสพติด, ปัญหาการมีพฤติกรรมรุนแรง, ปัญหาการคบเพื่อนต่างเพศ</li> <li>3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างในทางที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างสุขภาพจิตและลดความเครียดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและกลุ่มเสี่ยง</li> <li>4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางการปฏิบัติตัวและแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม</li> </ol>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	งาน To Be Number One ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานคืบหน้าของโครงการต่อไป								
บท 15	งานป้องกันสารเสพติดใน สถานศึกษา	12,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	10,000	2,000	0	12,000	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้นักเรียนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด</li> <li>2. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้ตระหนักในปัญหาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด</li> <li>3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</li> <li>4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</li> </ol> งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานคืบหน้าของโครงการต่อไป								
บท 16	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานักเรียน)	65,000	25,000/16,681	7,000/ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000	3,000/	16,681	48,319	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานักเรียน) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตย ในไตรมาสที่ 1-2 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,681 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และเกิดความชื่นชมต่อความสำเร็จนั้น ๆ</p> <p>สำหรับงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการทำกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จึงขอเปลี่ยนแปลงมาดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2569 และจากการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 มีผลปรากฏดังนี้</p> <p>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนทั้งหมด</p> <p>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน</p> <p>2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีมากกว่าร้อยละ 85</p> <p>2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ปฏิบัติปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่นเป็นผู้นำตามที่ดี มากกว่าร้อยละ 85</p> <p>2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 85</p> <p>2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีความชื่นชมต่อความสำเร็จนั้น ๆ มากกว่าร้อยละ 85</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>การประชุมวางแผนและการดำเนินงานมีความคาบเกี่ยวกับคาบเรียนเลยทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความล่าช้า</p> <p><b>ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข</b></p> <p>ทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมเห็นควรให้มีการส่งเสริมกิจกรรมในโครงการนี้แบบต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป</p>								
บท 17	งานระเบียบวินัย	12,000	1,000/719	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	7,000	4,000	719	11,281	
กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในและนอกโรงเรียน ในไตรมาสที่ 1-2 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น <b>719 บาท</b> โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน</li> <li>2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน</li> </ol> <p>จากการดำเนินการในไตรมาสที่ 1-2 มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวชิรป่าซางปฏิบัติตามงานระเบียบวินัยของโรงเรียนร้อยละ100</li> <li>1.2 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้รับการช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยได้ดียิ่งขึ้น</li> </ol> </li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 นักเรียนของโรงเรียนวชิรป่าซาง ปฏิบัติได้ตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี</li> <li>2.2 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ในระดับคุณภาพดี</li> <li>2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี</li> </ol> </li> </ol>								
บท 18	งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	20,900	12,900/6,300	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	5,000	3,000	6,300	14,600	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแลนักเรียนในทุกมิติทั้งในและนอกโรงเรียน ในไตรมาสที่ 1-2 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น <b>6,300 บาท</b> โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม</li> <li>3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการในการทำงานในชุมชนเห็นคุณค่าในการทำงาน สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีความรับผิดชอบขยัน ประหยัด อุตุน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียน</li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>จากการดำเนินการในไตรมาสที่ 1-2 มีผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม</li> <li>ด้านคุณภาพ ผลที่ปรากฏ <ol style="list-style-type: none"> <li>นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาเป็นเบื้องต้น</li> <li>นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการในการทำงานในชุมชนเห็นคุณค่าในการทำงาน สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีความรับผิดชอบขยัน ประหยัด อดทนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียน</li> </ol> </li> </ol>								
บท 19	<b>โครงการสุชาติ มีสุข</b>	<b>3,000</b>	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	3,000	0	3,000	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการสุชาติ มีสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การบริการ และอำนวยความสะดวกของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้งาน.</p> <p>งานโครงการสุชาติ มีสุข ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
บท 20	<b>โครงการสถานศึกษาปลอดภัย</b>	<b>8,000</b>	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	4,000	4,000	0	8,000	

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านความปลอดภัยของนักเรียน การบริการ และอำนวยความสะดวกของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1..เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ทั้งความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาพทางกายและทางจิตใจ</li> <li>2. เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย จากอุบัติเหตุในโรงเรียน</li> <li>3. เพื่อส่งเสริมให้ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนตามมาตรการ 3 ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลุกฝังปราบปราม</li> </ol> งานโครงการสุขภาพดี มีสุข ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป									
บค1	งานส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงาน บุคคล	950,000	65,000/15,081	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	875,000	10,000	15,081	934,919	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน มีการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานธุรการ การจ้างครูผู้สอน และพัฒนางานด้านบุคคล ในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 15,081 บาท งบประมาณที่ไม่ได้									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>ใช้ในไตรมาสที่ 1-2 คือการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากใช้ของเดิมในปีงบประมาณ 2568 ดังนั้นจึงมีการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินการไปเป็นไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 และงานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้โรงเรียนมีครูครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ</li> <li>3. เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน ในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน</li> <li>4. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง ร้อยละ 100 มีความสามารถในการ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ได้รับการสร้างขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติ ได้รับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม</li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง มีความสามารถในการ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ได้รับการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ ได้รับการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม</li> </ol> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b> โรงเรียนมีกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้งานไม่ตรงกับเวลาที่วางไว้</p> <p><b>ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข</b> จัดกิจกรรมในช่วงเวลาปิดเรียนนักเรียน</p> <p>งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานที่เหลือในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
บค2	โครงการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	228,000	50,000/37,081	56,000/6,000	116,000	6,000	43,081	184,919	

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน มีการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรไปอบรม การวางแผนและพัฒนาตนเอง การสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนต่อไป ในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น <b>43,081</b> บาท งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในไตรมาสที่ 1-2 คือ การจัดส่งครูและบุคลากรไปอบรม ดังนั้นจึงมีการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินการไป เป็นไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</li> <li>3. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</li> </ol> ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>1.2 ครูและบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากฝ่ายบริหารงานบุคคล ร้อยละ 80</li> </ol> </li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน การบริหารงานบุคคลเป็นระบบ บุคลากรอัตราจ้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรของโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จากฝ่ายบริหารงานบุคคลจากการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน การจัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานเกิดความรวดเร็วเรียบร้อย ระดับดีมาก</li> </ol> <b>ปัญหาอุปสรรค</b> จำนวนอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อวิชาเอกที่สอน <b>ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข</b> จัดหางบประมาณจัดจ้างครูให้ตรงกับวิชาเอก								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
บค3	โครงการสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชนและเครือข่าย ทางการศึกษา	37,000	20,000/17,588	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	10,000	7,000	17,588	10,588	
<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน การส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของชุมชน เครือข่ายทางการศึกษา ในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 17,588 บาท โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายทางการศึกษา ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประสานงานและร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้ดีขึ้น</li> <li>2. เพื่อการบริหารจัดการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> <li>3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนร้อยละ 80</li> <li>1.2 คณะครู บุคลากร นักเรียนร่วมงานชุมชนร้อยละ 80</li> <li>1.3 สร้างความสัมพันธ์และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าร้อยละ 90</li> </ol> </li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง มีความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรในระดับดีมาก</li> </ol> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b> โรงเรียนยังขาดประธานชมรมศิษย์เก่า ทำให้การทำงานระดมทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด</p> <p><b>ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข</b> ประชุมศิษย์เก่า จัดหา/เลือกประธานชมรมศิษย์เก่า</p>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
งปม 1	โครงการพัฒนาระบบงาน พัสดุ	10,000	5,000/4,365	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	5,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	4,365	5,635	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารงานพัสดุ การบริการจัดซื้อ จัดจ้าง และอำนวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบงานพัสดุ ในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 4,365 บาท โครงการโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <b>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</b> 1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งปรากฏว่า งานพัสดุมีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2568 ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ต่อไป 2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน จากการประเมินระดับคุณภาพของงานในไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งปรากฏว่างานพัสดุ ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบงานพัสดุของโรงเรียน โดยจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ต่อไป									
งปม 2	งานบัญชี	10,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	3,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	0	3,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานบัญชี เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการเงินและบัญชี ให้ถูกต้อง การรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ในไตรมาสที่ 1-2 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ งานบัญชีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานบัญชีถูกต้องรัดกุมเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนางานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจสอบภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
งานบัญชี ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป									
งปม 3	งานระดมทรัพยากรและการ ลงทุนเพื่อการศึกษา	5,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	3,000	2,000	0	5,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านเงินนอกงบประมาณ สวัสดิการของครูและบุคลากร การระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ในไตรมาสที่ 1-2 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. เพื่อจัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา แนวปฏิบัติการจัดการรายได้และบริหารรายได้ของสถานศึกษา</li> <li>3. เพื่อเก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติราชการตามวัตถุประสงค์</li> </ol> งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป									
งปม 4	งานการเงิน	3,000	2,000/1876	500/169	500	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	2,045	955	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการงานการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการเงินตามระเบียบปฏิบัติ ในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานการเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,045 บาท โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้การเงินของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ</li> <li>2. เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</li> </ol>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <p>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ</p> <p>1.1 ระบบงานการเงินของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>1.2 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมสำหรับอำนวยความสะดวกในด้านการเงินของโรงเรียน</p> <p>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อระบบงานการเงินของโรงเรียนในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป</p>								
งปม 5	งานธุรการฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ	3,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	3,000	3,000	0	3,000	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานธุรการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านงานธุรการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ รับ-ส่ง เอกสารการเงิน พัสดุ รับหนังสือเข้า ส่งหนังสือออก แจกข้อมูลข่าวสาร จัดระบบสารสนเทศของฝ่าย และงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ งานธุรการฝ่ายบริหารงานงบประมาณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศของฝ่าย</p> <p>งานธุรการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								
งปม 6	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา	13,000	4,000/3,800	4,000/3,475	2,500	2,500	7,275	5,725	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างระบบประกันการจัดการศึกษา โดยประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ จัดอบรม ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 7,275 บาท โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</li> <li>2. เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งปรากฏว่า งานมีการดำเนินงานศึกษา ทบทวน ผลการประเมินตนเองในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาสู่จัดทำโครงการ/ กิจกรรม วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ต่อไป</li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน จากการประเมินระดับคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2568 อยู่ในระดับ ดีเลิศ</li> </ol>								
นผ1	งานแผนงาน	18,000	5,000/5,000	5,000/4990	4,000	4,000	9,990	8,010	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานแผนงาน ในปีงบประมาณ 2569 มีการจัดกิจกรรมสรุปงานโครงการสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2568 เพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการศึกษาด้านการวางแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ จัดทำรูปเล่มเอกสาร การจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 จำนวนทั้งสิ้น 9,990 บาท งานแผนงาน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงานย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้โรงเรียนวชิรป่าซางมีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด</li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน วชิรป่าซาง และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>3. เพื่อให้การดำเนินงาน/โครงการถูกต้องเป็นระบบ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีการรายงานการดำเนินงาน/โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <p>1. ด้านปริมาณ ผลงานที่ได้</p> <p>1.1 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2569 ตามแผนปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน 2 ครั้ง 2 วัน</p> <p>1.2 มีรูปเล่มรายงานผลงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 เล่ม และนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน</p> <p>1.3 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซางมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ร้อยละ 88</p> <p>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน จากการประเมินระดับคุณภาพของงานในครึ่งปีงบประมาณ 2569 ได้วัดความพึงพอใจของครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซางต่องานแผนงาน ผลปรากฏว่าครูและบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม</p> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p> <p><b>ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข</b></p> <p>ติดตาม ตรวจสอบ ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง</p>								
นผ2	งานควบคุมภายในหน่วยงาน	5,000	1,500/630	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	1,500	2,000	630	4,370	
	กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อกำกับติดตาม รายงานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามระบบควบคุมภายใน หน่วยงาน ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ จัดทำรูปเล่มเอกสาร จำนวนทั้งสิ้น 630 บาท ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานยังมีเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณไปในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งงานควบคุมภายในหน่วยงาน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการดำเนินงานของโรงเรียน</li> <li>2. เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของงานกิจกรรมของกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียน</li> <li>3. เพื่อเป็นการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ถึงโอกาสเสี่ยงหรือโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกัน แก้ไข เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือมีคุณภาพยิ่งขึ้น</li> <li>4. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก</li> <li>5. เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลงานที่ได้ โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งปรากฏว่างาน ควบคุมภายในหน่วยงานยังไม่มี การดำเนินการ โดยจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569</li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน จากการประเมินระดับคุณภาพของงานในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งปรากฏว่างาน ควบคุมภายในหน่วยงานยังไม่มี การดำเนินการ โดยจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ต่อไป</li> </ol>								
พ1	งานพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคโรงเรียน	139,620	34,905/101,38 2.32	34,405/101,382. 32	34,405	34,405	202,764.64	-63,144.64	
	<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน เพื่อกำกับติดตามการใช้สาธารณูปโภค การจัดสรรทรัพยากร การบริการสาธารณูปโภค และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค แยกเป็น 4 ประเภท คือ ค่าเช่าบำรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์และโทรศัพท์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</p>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>จำนวนทั้งสิ้น <b>202,764.64</b> บาท ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งานสาธารณูปโภค ซึ่งงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน</li> <li>เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ด้านปริมาณ ผลงานที่ได้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 โรงเรียนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 85</li> <li>1.2 โรงเรียนมีการประเมินการใช้ระบบสาธารณูปโภค 2 ครั้ง ต่อ 1 ปีงบประมาณ</li> </ol> </li> <li>ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน <p>จากการประเมินคุณภาพของงานบัญชีในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 โรงเรียนได้จัดระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมในการใช้งาน ระดับคุณภาพ ดีมาก</li> <li>2.2 จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานสาธารณูปโภคของครูและนักเรียน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้อาหารูปโภค อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก</li> </ol> </li> </ol> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. มีการใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็นและไม่ถูกวิธี</li> <li>2. อุปกรณ์ระบบประปาชำรุด มีการรั่วไหลของน้ำประปา ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร</li> <li>3. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน</li> </ul> <p><b>ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า</li> <li>2. ดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำประปาที่มีการชำรุด</li> <li>3. ควรมีการระดมทรัพยากรหาเงินนอกงบประมาณมาสำรองใช้จ่าย และของบประมาณช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเขตพื้นที่ฯ</li> </ol>								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
พ2	โครงการโรงเรียนสุจริต	27,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	20,000	7,000	0	27,000	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการด้านทุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมสุจริต 5 ประการ และรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริตได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาการสร้างความโปร่งใส การปรับปรุง และการนำหลักสูตรด้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา</li> <li>2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ</li> <li>3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</li> <li>4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริตเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</li> </ol> โครงการโรงเรียนสุจริต ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป									
พ3	โครงการ พัฒนาต่อยอด I Clean Model สู่การกำจัด ขยะอย่างยั่งยืน	34,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	12,000/11,303	13,600	3,000	11,303	22,697	
<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการ พัฒนาต่อยอด I Clean Model สู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน เพื่อจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนทุกประเภท ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักสิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำจัดขยะ ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และจัดอบรมนักเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พลังงานจังหวัดลำพูน เป็นต้น มีการใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 11,303 บาท โครงการ พัฒนาต่อยอด I Clean Model สู่การกำจัดขยะ									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>อย่างยั่งยืน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาต่อยอดแนวทาง I Clean Model ให้เป็นรูปธรรมในดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน</li> <li>2. เพื่อสร้างจิตสำนึก พฤติกรรมที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และบุคลากรในการรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน</li> <li>3. เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำ “Ms. And Mr.Zero” ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนแก่หน่วยงานภายนอก รวมถึงการร่วมเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานต่าง ๆ</li> <li>4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง SDGs</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานที่ปรากฏ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนนวมวิทย์ป่าซาง ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ และการคัดแยกขยะได้ นักเรียนทิ้งขยะแยกตามประเภทได้ถูกต้องตามจุดบริการภายในโรงเรียน นำขยะอินทรีย์ประเภทใบไม้ กิ่งไม้ มาทิ้งยังจุดทิ้งขยะอินทรีย์ โรงเรียนมีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีครูและนักเรียนแกนนำ Mr. and Ms. Zero เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษากับการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2569</li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนวมวิทย์ป่าซาง มีความตระหนัก เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม และมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากปัญหาฝุ่นหมอกควัน ขยะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้รับการประเมิน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ</li> </ol>								
p4	โครงการการใช้แหล่ง เรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการ การจัดการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้างทักษะชีวิต	6,000	3,000/2,279	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	3,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	2,279	3,721	

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	และทักษะอาชีพสู่ School Soft Power “สืบสานวิถีการ สาน”								
<p><b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่ School Soft Power “สืบสานวิถีการสาน” เพื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่ School Soft Power มีการปฏิบัติคือจัดทำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้าน อบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน และชุมชน ผู้สนใจ ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 มีการใช้งบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมความพร้อม จำนวนทั้งสิ้น 2,279 บาท โครงการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่ School Soft Power “สืบสานวิถีการสาน” พัฒนาต่อยอด I Clean Model สู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้อัตลักษณ์วิถี “สืบสานวิถีการสาน”</li> <li>2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการสานโดยเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน</li> <li>3. เพื่อพัฒนาทักษะการสานและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ด้านปริมาณ ผลที่ปรากฏ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการใช้อัตลักษณ์วิถี “สืบสานวิถีการสาน”</li> <li>1.2 นักเรียนได้ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน</li> <li>1.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสานและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้</li> </ol> </li> <li>2. ด้านคุณภาพ ผลการประเมิน <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ครูจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการใช้อัตลักษณ์วิถี “สืบสานวิถีการสาน”</li> <li>2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน</li> <li>2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสานและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้</li> </ol> </li> </ol> <p><b>ปัญหาอุปสรรค</b> ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมที่คลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว้</p>									

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข กำหนดปฏิทินกิจกรรมล่วงหน้าที่มีความยืดหยุ่น								
พ5	โครงการ ระดมเงินทุนเพื่อ จัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี สากล ดนตรีไทย บูรณะห้อง ดนตรีสากลจากเหตุเพลิงไหม้	0	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	20,000 (งบ บริจาค)	0	20,000	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการระดมเงินทุนเพื่อจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล ดนตรีไทย บูรณะห้องดนตรีสากลจากเหตุเพลิงไหม้ เพื่อปรับปรุงห้องดนตรีที่โดนเพลิงไหม้ ซึ่ง ในไตรมาสที่ 1-2 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการระดมเงินทุนเพื่อจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล ดนตรีไทย บูรณะห้องดนตรีสากลจากเหตุเพลิงไหม้ กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านดนตรีโดยเฉพาะ</li> <li>2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนดนตรีสากล/ดนตรีไทยของโรงเรียน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน</li> <li>3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน</li> <li>4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะชีวิตและพัฒนาต่อยอดในอนาคตนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้</li> </ol> โครงการระดมเงินทุนเพื่อจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล ดนตรีไทย บูรณะห้องดนตรีสากลจากเหตุเพลิงไหม้ ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของ ปีงบประมาณ 2569 งบบริจาค ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป								
พ6	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงาน ฝ่ายบริหาร	20,000	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	10,000	10,000	0	20,000	
	<b>กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b> โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการ								

ที่	กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม (ความก้าวหน้าของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รับ/ เบิก)				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>ปฏิบัติงานของทุกฝ่าย สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหาร ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน คือ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหาร ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งหากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานควบคืบหน้าของโครงการต่อไป</p>								